

---

**TYRSTED KIRKE - opfølgning på mangler**

2 meddelelser

---

**Bruno Viuf Larsen - VMB Arkitekter** <bvl@vmb-arkitekter.dk> 10. november 2021 kl. 16.15  
Til: "usmtm@stofanet.dk" <usmtm@stofanet.dk>, "2503@godmail.dk" <2503@godmail.dk>, "famibuhl@os.dk" <famibuhl@os.dk>, "KHM@KM.DK" <KHM@km.dk>, "ilpe@km.dk" <ilpe@km.dk>, Tyrsted Uth Kirketjener <tyrstedkirketjener@gmail.com>, "jann@besenbacher.com" <jann@besenbacher.com>  
Cc: Anitha V Christiansen - VMB Arkitekter <avc@vmb-arkitekter.dk>

Kære alle.

Hermed referat af vores møde for en lille uge siden.  
Vi har lavet følgende opfølgning:

MU. Erik har fået besked omkring den manglende flise bagest.

TØ. Kasper er bestilt til de nævnte ting. De borer også hullerne i salmenumrene op – det er lettest 😊

VARME. Jeg har talt med Flex Tavler. De vil gerne have lidt yderligere info omkring temperaturforskellene og kan evt. kode sig ud af det. Jeg tager fat i kirketjenerne.

SN. Henrik kommer snarest forbi. Han er ret sikker på, at det er krydsfinerpladen – lige som vi talte om ved mødet. Så han prøver at tage den ud på en enkelt bænk.  
Jeg har derfor ikke talt mere om frist – men rykker ham, hvis jeg ikke hører noget.

KONS. Vi har rykket konservatoren.

LYSEST. Der kommer nye snart.

Med venlig hilsen

Bruno Viuf Larsen

Restaureringsarkitekt MAA, Partner

+45 40 96 15 67

[bvl@vmb-arkitekter.dk](mailto:bvl@vmb-arkitekter.dk)

Arkitektfirmaet

Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S

[Skovvejen 46 i](#)

[8000 Århus C](#)

+45 86 13 89 00

[vmb@vmb-arkitekter.dk](mailto:vmb@vmb-arkitekter.dk)

[www.vmb-arkitekter.dk](http://www.vmb-arkitekter.dk)

[www.vmb.dk/persondatapolitik](http://www.vmb.dk/persondatapolitik)

---



Anitha V Christiansen - VMB Arkitekter <avc@vmb-arkitekter.dk>

11. november 2021 kl. 09.54

Til: "usmtm@stofanet.dk" <usmtm@stofanet.dk>, "2503@godmail.dk" <2503@godmail.dk>, "famibuhl@os.dk"

<famibuhl@os.dk>, "KHM@KM.DK" <KHM@km.dk>, "ilpe@km.dk" <ilpe@km.dk>, Tyrsted Uth Kirketjener

<tyrstedkirketjener@gmail.com>, "jann@besenbacher.com" <jann@besenbacher.com>

Cc: Bruno Viuf Larsen - VMB Arkitekter <bvl@vmb-arkitekter.dk>

Kære Alle.

I forlængelse af Brunos mail vil jeg lige tilføje følgende.

Bent Jacobsen bliver færdig med prædikestolen i morgen fredag, hvis alt går vel.

Lenka vil komme forbi at male kanten på læsepulten, så snart hun har et hul i kalenderen. Hun har lovet at prioriterer det.

Vedr. HDMI stik i koret. Oticon har undersøgt forholdene i kirken, og vurderer at det vil blive meget bekosteligt at lave et ekstra tilslutningspunkt ved alteret.

Derfor forslår de nedenstående mulige løsninger.

1. Tilslutte PC til eksisterende tilslutningspunkt på prædikestol og evt. benytte en pointer til at skifte sider på Powerpoint.
2. Tilslutte PC til eksisterende tilslutningspunkt på prædikestol og evt. benytte 5 meter hdmi kabel for tilslutning.
3. Montere en streamingboks til eksisterende tilslutningspunkt på prædikestol og så streame fra PC til streamingboks.

I er meget velkommen til at kontakte Micheal Andreasen fra Oticon eller mig hvis I har spørgsmål .

Med venlig hilsen

Anitha V. Christiansen

Restaureringsarkitekt MAA

+45 81 40 59 98

[avc@vmb-arkitekter.dk](mailto:avc@vmb-arkitekter.dk)

Arkitektfirmaet

Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S

[Skovvejen 46 i](#)

[8000 Århus C](#)

+45 86 13 89 00

[vmb@vmb-arkitekter.dk](mailto:vmb@vmb-arkitekter.dk)

[www.vmb-arkitekter.dk](http://www.vmb-arkitekter.dk)

[www.vmb.dk/persondatapolitik](http://www.vmb.dk/persondatapolitik)

[Citeret tekst er skjult]